



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



OBRA: ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CHAPÉU DE PALHA, NO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
RESPONSÁVEL: WELLINGTON DOS REIS MENDES

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 10/2023 - Pará
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEDOP - 10/2023 - Pará
SIURB - 07/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

28,82%

Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.110,44	100,00% 4.110,44		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 1.639,58	100,00% 1.639,58		
3	MOVIMENTO DE TERRA (ATERRO)	100,00% 2.715,02	100,00% 2.715,02		
4	INFRA ESTRUTURA	100,00% 6.790,89	50,00% 3.395,45	50,00% 3.395,45	
5	SUPER ESTRUTURA	100,00% 6.069,49	50,00% 3.034,75	50,00% 3.034,75	
6	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100,00% 24.866,85		100,00% 24.866,85	
7	COBERTURA E FORRO	100,00% 8.040,36		50,00% 4.020,18	50,00% 4.020,18
8	PISOS	100,00% 6.471,13		50,00% 3.235,57	50,00% 3.235,57
9	ESQUADRIAS	100,00% 9.197,19			100,00% 9.197,19
10	PINTURA	100,00% 16.940,93			100,00% 16.940,93
11	ELETRICA	100,00% 5.013,14		100,00% 5.013,14	
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00% 17.022,08	100,00% 17.022,08		
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
Porcentagem			27,45%	37,47%	35,08%
Custo			31.917,31	43.565,93	40.790,42
Porcentagem Acumulado			27,45%	64,92%	100,0%
Custo Acumulado			31.917,31	75.483,23	116.273,65

WELLINGTON DOS REIS MENDES
CREA-PA: 152.023.619-0