
CRONOGRAMA FISICO - REFORMA PRAÇA CAPELINHA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

1
o  

MÊS 2
o  

MÊS 3
o  

MÊS 4
o  

MÊS 5
o  

MÊS 6
o  

MÊS

100% 0,72%

3.623,82      3.623,82       

75% 25% 3,27%

12.251,09    4.083,70       16.334,78     

60% 40% 4,41%

13.228,78    8.819,18       -               -               -                22.047,96     

58% 42% 0,67%

1.919,77      1414,26 3.334,03       

25% 50% 25% 10,39%

12.998,22     25.996,44    12.998,22    51.992,88     

30% 30% 40% 3,63%

5.438,05       5.438,05      7.250,73      18.126,83     

50% 50% 3,07%

7 7.677,84      7.677,84       15.355,68     

25% 14% 14% 14% 33% 49,34%

8 61.673,63     34.537,23    34.537,23    34.537,23     81.409,19   246.694,51   

25% 25% 25% 25% 2,99%

9 3.736,86       3.736,86      3.736,86      3.736,86       14.947,44     

6 QUADRA DE AREIA

5 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

PINTURA

SERVIÇOS

4

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

REVESTIMENTOS

SERVIÇOS INICIAIS1

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MESES

PAVIMENTAÇÃO

Total R$ %

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA

3

ITEM



CRONOGRAMA FISICO - REFORMA PRAÇA CAPELINHA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

1
o  

MÊS 2
o  

MÊS 3
o  

MÊS 4
o  

MÊS 5
o  

MÊS 6
o  

MÊS

25% 25% 25% 25% 8,34%

10 10.426,33     10.426,33    10.426,33    10.426,33     41.705,33     

30% 40% 30% 13,17%

11 19.751,02    26.334,70    19.751,02     65.836,74     

31.023,46    107.175,97   99.885,93    102.961,91  76.129,28     82.823,45   

6,20% 21,44% 19,98% 20,59% 15,23% 16,57%

31.023,46    138.199,43   238.085,36  341.047,27  417.176,55   500.000,00 500.000,00   

6,20% 27,64% 47,62% 68,21% 83,44% 100,00% 100,00%PERCEENTUAIS ACUMULADOS (%)

MESES

Total R$

INSTALAÇÕES ELETRICAS

SERVIÇOS

TOTAL ACUMULADO R$

ITEM

PERCENTUAIS SIMPLES (%)

DIVERSOS

PARCIAIS SIMPLES R$

%


