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ESTADO DO PARA LN
PODER EXECUTIVO CONCEICAODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO JUNTOS RECO,’:US‘IHZEETESDNCSSA CIDADE

CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO DE OBRAS-ONERADO

Obra: RECUPERACAO DE 14,5 KM DE ESTRADA - VICINAL BRADESCO-PA-327

Trecho : PA-327 A SEDE DO PA BRADESCO

Meses de Execucao das Obras Total Geral
Item [ Discriminacdo dos Servigos 1° 20 3°
% | Valor (R$) % | Valor (R$) % | Valor (R$) % | Valor (R$)
1.0 [Servicos Preliminares | 100,00 22.065,58 | | - | - | 100,00|  22.065,58
2.0 [Terraplenagem | 64,84 | 14514764 | 6561 | 146.871,44| (30,45)| (68.15553)] 100,00 | 223.863,55
3.0 [Revestimento Primario | | - | 30,00 69.279.84| 70,00 161.652,96 | 100,00 | 230.932,80
4.0 [Obras de Artes Correntes | 50,00 20612,05[ 50,00 20.612,05| 28548 | 117.687,38| 38548 |  41.224,10
TOTAL GERAL DO CONVENIO 187.825,27 236.763,33 211.184,81 518.086,03
TOTAL DO REPASSE SETRAN 178.434,01 224.925,17 200.625,57 492.181,73

TOTAL DA CONTRAPARTIDA 9.391,26 11.838,17 10.559,24 31.788,67




