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PREFEITURA DE

PODER EXECUTIVO CONCEICAODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIC[\O DO ARAGUAIA ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO
CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO DE OBRAS-
Obra: RECUPERACAO DE 46,0 KM DE ESTRADA - VICINAL BRADESCO
Trecho : CONCEICAO DO ARAGUAIA A SEDE DO PA BRADESCO
Meses de Execucao das Obras Total Geral
Item | Discriminacdo dos Servicos 1° 20 3° 40
% | Valor (R$) % | Valor (R$) % | Valor (R$) % | Valor (R$) % | Valor (R$)
1.0 [Servicos Preliminares | 100,00 [ 52.305,58 | | -] | | | - | 100,00]  52.305,58
2.0 [Terraplenagem | 40,00 284.567,60 | 40,00 | 284.567,60| 20,00| 142.283,80 | | | 100,00 | 711.419,00
3.0 [Revestimento Primario | | - | 2500]| 283.424,40| 2500 283.424,40| 50,00 566.848,80 | 100,00 | 1.133.697,60
4.0 [Obras de Artes Correntes | 50,00 66.346,04| 40,00| 53.076,83] 10,00 13.269,21 | | | 100,00 | 132.692,08
[5.0 [Obras de Artes Especiais | 30,00 52.14728] 50,00] 86.912,13] 20,00 34.764,85 | | - | 10000 173.824,27
TOTAL GERAL DO CONVENIO 455.366,50 707.980,97 473.742,26 566.848,80 2.203.938,53
TOTAL DO REPASSE SETRAN 432.598,17 672.581,92 450.055,15 538.506,36 2.093.741,60
TOTAL DA CONTRAPARTIDA 22.768,32 35.399,05 23.687,11 28.342,44 110.196,93




