
  

Obra Bancos
Cobertura da Quadra Escola Luzilaide Santos Cruz SINAPI - 04/2022 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

18.108,24

100,00%

18.108,24

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00%

7.660,80

33,33%

2.553,57

33,33%

2.553,57

33,33%

2.553,57

 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

5.391,77

100,00%

5.391,77

 4 FUNDAÇÃO (SAPATAS, VIGAS BALDRAME E ARRANQUE DOS 

PILARES) - QUADRA / SALA DE APOIO

100,00%

42.458,10

100,00%

42.458,10

 5 ESTRUTURA 10,00%

52.071,28

10,00%

5.207,13

 6 PAREDE E PAINEIS - SALA DE APOIO / ARQUIBANCADA 100,00%

31.034,32

100,00%

31.034,32

 7 COBERTURA 100,00%

259.847,29

100,00%

259.847,29

 8 ESQUADRIAS 100,00%

2.237,46

100,00%

2.237,46

 9 PISO - SALA DE APOIO 100,00%

16.886,09

100,00%

16.886,09

 10 PINTURA 100,00%

6.695,55

100,00%

6.695,55

 11 INSTALAÇOES ELETRICAS 100,00%

8.085,09

100,00%

8.085,09

 12 SISTEMA DE FORRO SALA DE APOIO 100,00%

1.120,77

100,00%

1.120,77

 13 SPDA 100,00%

14.214,54

100,00%

14.214,54

 14 LIMPEZA FINAL 100,00%

2.715,76

100,00%

2.715,76

5,56% 81,88% 2,55%

26.053,58 383.644,36 11.964,88

5,56% 87,44% 90,0%

26.053,58 409.697,94 421.662,83

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Eng.º Diogo Ikaro de A. Figueiredo

CREA-DF 071560452-0

B.D.I. Encargos Sociais
23,06% Desonerado: 0,00%
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		2022-06-15T10:32:34-0300
	DIOGO IKARO DE ANDRADE FIGUEIREDO:02941810161




