GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

b i TERMO ADITIVO DE
PRORROGACAO DE PRAZO AO
CONVENIO N° 031/2021 QUE ENTRE
SI CELEBRAM A SECRETARIA DE

GiT%.N _ ESTADO DE TRANSPORTES -
‘“;‘““ng.“g%é‘{'? hioe SETRAN E A  PREFEITURA
OB [ I0RR MUNICIPAL DE CONCEICAO DO
. ARAGUAIA, CONFORME ABAIXO

MELHOR SE DECLARA:

PROCESSO N° 2021/556428

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais e
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada 4 Av. Almirante Barroso, n°. 3639, Bairro do Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretirio de Estado
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n°® 2762938 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.070.404/0001-75,
situada na Travessa Vereadora Virgolina, n° 1145, Bairro Sdo Luiz II, CEP: 68540-000,
Conceigdo do Araguaia - PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIR
LOPES MARTINS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n°® 2171495 —
SSP/DF e inscrito no CPF sob o n® 318.553.182-53, ora denominada de CONVENENTE,
celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao CONVENIO n°
031/2021, observada a legislagdo em vigor, mediante as cldusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo Aditivo de Prorrogagio de Prazo ao Convénio n° 031/2021 €
decorrente da solicitagio da Prefeitura Municipal de Conceigdo do Araguaia através do
Oficio n° 0240-GAB/PMCA datado em 27 de Junho de 2022, uma vez que o presente
instrumento encontra-se em fase licitatoria finalizada (seq.116), destarte o alto volume de
servigos a serem prestados e dos materiais a serem adquiridos ndo sera possivel a finalizagdo

de todas as etapas constantes no plano de trabalho. A prorrogagdo de prazo encontra
fundamento na Lei n°. 8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item 5.1, alinea “i” e,

passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante
deste Instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONVENIO:

O presente Convénio tem como objeto a implantagdo de 40 pontes de concreto
armado sendo: Ponte Cdrrego Maraja, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da
Coopvag, com extensio de 7,00m x 14,00m; Ponte Coérrego Grotdo, com extensdo de
14,00m x 4,20m; Ponte do Cotfio, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Massimar,
com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte 01 Faz. Santa Tereza, com extensédo de 14,00m x
4,20m; Ponte 02 Santa Tereza, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Santa Helena,
com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte Faz Ricardinho, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Ponte do Romeu Lima, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Ladeira do Tatuzdo,
com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Carlinhos, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Ponte da Fazenda Sertaneja, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte dos 50 Alqueires,
com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Raimundo, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Ponte do Perimar, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Cér. Porteira Manoel Valente, com
extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Colorado, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte
do Sdo Luiz, com extensio de 14,00m x 4,20m; Ponte da Giovamira, com extensio de
14,00m x 4,20m; Ponte do Sitio da Vové, com extensio de 7.00m x 4,20m; Ponte
Jacutinga, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Cliudio, com extenséo de 14,00m x
4,20m; Coérrego do ouro, com extensdo de 21,00m x 5,00m; Cérrego Sdo José, com
extensdo de 14,00m x 4,20m; Cérrego Alexandrino, com extensio de 14,00m x 4,20m,;
Ponte do Jurandir, com extensfio de 7,00m x 4,20m; Ponte Manoel Zuza, com extensao
de 14,00m x 4,20m; Estrada Genipapo dos Campos, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Cérrego Tabocio, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Coérrego Sdao Domingos — Filho, com
extensdo de 7,00m x 4,20m; Coérrego Porteira, com extensio de 14,00m x 4,20m; Viecinal
36, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Estrada do Cear4, com extenséo de 7,00m x 4,20m;
Vicinal 10, com extensiio de 7,00m x 4,20m; Vicinal 34, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Acaizal - Tido Pacheco, com extensio de 14,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extensdo
de 7,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extenséo de 7,00m x 4,20m; Agrovila, com
extensdo de 7,00m x 4,20m, totalizando 420m de pontes, no municipio de Conceigdo do
Araguaia/PA.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGACAO DE PRAZO:

Considerando que o prazo do Convénio n° 031/2021 encerrar-se-4 em 11/08/2022,
fica esse prazo prorrogado, por solicitagio da convenente, por mais 180 (cento e oitenta)
dias, a contar de 12/08/2022, estendendo, assim, o prazo de execugio até 07/02/2023.
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E, por estar assim prorrogado o ajuste, a CONCEDENTE e a CONVENENTE
assinam o presente Termo Aditivo de Prorrogagio de Prazo, deverd ser publicado no
Diario Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais, permanecendo inalteradas
todas as demais Clausulas do Convénio n® 031/2021.

Belém, de de 2022.

ADLER GERCQ{ IDA D VEIRA
Se&‘c‘tﬁﬁo de Estad¢ de Transpgrtes
CONCEDENTE
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JAIR LOPES MARTINS
Prefeitura Municipal de Conceigdo do Araguaia
CONVENENTE

TESTEMUNHAS:

Florivaldo Vieira Martins
Diretor de Planejamento
3 DIRPLAN/ISETRAN
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Segunda-feira, 08 DE AGOSTO DE 2022

DIARIO OFICIAL N© 35.071 m 33

Contrato N° 189/2022

CLASSIFICACAO DO OBJETO:

Objeto: Aquisicdo de aventais laminados descartaveis, para atender a ne-
cessidade da Central de Material de Esterilizagdo (CME) da Fundagdo Publi-
ca Estadual Hospital de Clinicas Gaspar Vianna - FPEHCGV e da Clinica de
Hemodialise Monteiro Leite (CHML),

Modalidade: Pregdo Eletronico N® 96/2022

Data Assinatura: 03/08/2022

Vigéncia: Inicio em 03/08/2022 e término em 02/08/2023

Origem do Recurso: Estadual

Grgamento: 2022

cional Programatica: 10.302.1507.8288

Elemento de Despesa: 339030

Fonte de Recurso: 0261,0269,0103,0149

CONTRATADO: )

Nome: INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP
Endereco: Travessa Marques de Herval, 1886- Pedreira

CEP: 66.087-320

BELEM/PA

Telefone: (91)3355-7736/3276-5116

E-mail: instrumed.hospitalar@gmail.com

Ordenador: Ricardo Jorge De Moura Palheta

Protocolo: 837181

OUTRAS MATERIAS

Termo Aditivo: 1°

Data da assinatura: 05/08/2022

Classificagdo do Objeto: Outros

Justificativa: Tem por finalidade o ajuste do valor unitério e total do item
06, objeto da ARP n® 12/2022 em decorréncia de reequilibrio econdmico-fi-
nanceiro, de acordo com o previsto no art. 65, II, alinea “d” da Lei n® 8666/93.
Exercicio: 2022

Contratado; SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Endereco: Av, Caxangd, 205 Madalena, Recife/PE

CEP: 50.720-000

Ordenadora: RICARDO JORGE DE MOURA PALHETA.

Protocolo: 837086

HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N° 038/2022-GAB/RH/HRS DE 04 DE AGOSTO DE 2022,
A Diretora do Hospital Regional de Salinépolis, no uso das atribuigdes legais
que Ihe sdo conferidas através da PORTARIA N© 210/2021-CCG de 08 de
fevereiro de 2021, publicada no DOE n® 34,486 de 09/02/2021.
CONSIDERANDO a obrigagdo da Administragdo de fiscalizar a execugdo de
seus contratos administratives, nos termos dos art. 58, inciso 1II, e 67 da
Lei Federal no 8,666/93; e os termos do Decreto Estadual n® 870, de 04 de
outubro de 2013 e os autos dos Processos PAE n°® 2022/388918;
RESOLVE: "
DESIGNAR o servidor ANTONIO JOAC DE BORGES CORREA, Agente de Por-
taria, MF n® 57232503-1, para exercer 0 cargo de Fiscal do Contrato Admi-
nistrativo n® 019/2022, bem como pelo atesto dos documentos de despesa,
quando comprovada a fiel e correta execucdo do objeto contratado, para fins
de pagamento, no @mbito da SESPA, adotando todos os procedimentos ne-
cessarios e previstos em Lei, pelo periodo de 29/07/2022 a 29/07/2023
EMPRESA CONTRATADA!:
LC INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ/ MF sob o n®
04,755.218/0001-07
Publique-se, registre-se e Cumpra-se
Salinopolis, 04 de agosto de 2022,
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
DIRETORA DO HRS/SESPA

L]

Protocolo: 836728

SECRETARIA DE ESTADO

DE TRANSPORTES

TERMO ADITIVO A CONVENIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO

DE PRAZO AO CONVENIO
NO. do Convénio: 064/2022 Processo n® 2021/756004
N©, do Termo: 1° Data de Assinatura: 26/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagao de Prazo ao Convénio
no 064/2021 é decorrente da solicitacdo feita pela CONCEDENTE. A prorroga-
cio de prazo encontra fundamento na Lei n°. 8.666/93, bem como na Cléu-
sula Quinta, itern 5.1, alinea "g", passando consequentemente 0s documentos

supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 187 (cento e oitenta e sete) dias Inic. de Vig.: 25/08/2022
T. Vig.: 27/02/2023.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA -

CNP] n°; 05.077.102/0001-29

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA -
SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

Protocolo: 836991
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAGAD

DE PRAZO AO CONVENIO
NO. do Convénio: 031/2021 Processo n® 2021/556428
NO, do Termo: 29 Data de Assinatura: 27/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogag3o de Prazo ao Con-
vénio n® 031/2021 é decorrente da solicitagdo da Prefeitura Municipal de
Conceigdo do Araguala através do Oficio n® 0240-GAB/PMCA datado em 27
de Junho de 2022, uma vez que o presente instrumento encontra-se em
fase licitatéria finalizada (seg.116), destarte o alto volume de servigos a
serem prestados e dos materiais 2 serem adquiridos ndo serd possivel &
finalizag3o de todas as etapas constantes no plano de trabalho. A prorro-
gacéo de prazo encontra fundamento na Lel n° B.666/93, bem como na
Cldusula Quinta, item 5.1, alinea “i” e, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias Inic. de Vig.: 12/08/2022 T. Vig.: 07/02/2023.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAD DO ARAGUAIA
CNP] n°; 05.070.404/0001-75.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 836994
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAGAOD
DE PRAZO AO CONVENIO

NO, do Convénio: 016/2022 Processo n® 2021/384036
Ne. do Termo; 1° Data de Assinatura: 02/08/2022 )
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagéo de Prazo ao Convé-
nio n® 016/2022 ¢ decorrente da solicitagdo feita pela Prefeitura Municipal
de Santa Barbara, através do Oficio n® 165/2022 - GP (seq.92), em virtude
das altas dos precos dos combustiveis, o processo licitatorio ainda nao foi
finalizado, portanto, a execucdo do convénio ainda nao foi iniciada uma vez
que o processo licitatério esta em andamento, sendo necessario o aditivo
de prazo para realizar a obra, conforme plano de trabalho. A prorrogagao
de prazo encontra fundamento na Lei n®, 8.666/93, bem como na Clausula
Quinta, item 5.1, alinea "j", passando consequentemente os documentos
supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) Inic. de Vig.: 03/08/2022 T. Vig.: 30/11/2022.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA/PA CNP) no;
83.334,698/0001-09. :
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 836970

AGENCIA ESTADUAL DE REGpLAcAo
E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS

FERIAS

PORTARIA N° 661/2022 - ARCON-PA, DE 05 DE AGOSTO 2022.0
Diretor-Geral da Agéncia de Regulacdo e Controle de Servicos Publicos do
Estado do Pard - ARCON-PA, usando das atribuicdes conferidas pela Lei
n° 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alteragdes introduzidas pela Lei
n® 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art,
74 da Lei n°® 5.810, de 24 de janeiro de 1994; CONSIDERANDO Processo
Eletrénico n® 2022/972410; RESOLVE: I - CONCEDER 30 (trinta) dias de
férias regulamentares ao servidor abaixo:

MATRICULA NOME PERIODO AQUISITIVO | PERIODO DE G020 1
5952250/ Marcos Silva Oiiveira 10/12/2020 2 09/12/2001 | 05/09/2022 2 04/10/2022 \

11 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo. REGISTRE-
SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO/Diretor
Geral - ARCON-PA.

Protocolo: 836873
OUTRAS MATERIAS

EXTRATO DE AUTORIZAGAO N° da Autorizagdo: 053/2022. Partes:
Agéncia de Regulagdo e Controle de Servigos PUblicos do Estado do Pard
— CARLOS ALBERTO DE JESUS DA SILVA. Objeto: A empresa ¢ autorizada
a explorar em cardter excepcional e a Titulo Precario o servigo da LINHA
INTERMUNICIPAL SAO JOAO DA PONTA - CASTANHAL (VIA PA136), TIPO
INTERURBANA CODIGO 020210, do Servico Convencional de Transporte
Rodoviario Intermunicipal de Passageiros. Vigéncia: 12 {doze) meses con-
tados da data de sua assinatura. Fundamento Legal: Decreto Estadual N
3.864 de 30 de dezembro de 1999, e o artigo 71, inciso I, da Resolugdo
ARCON/PA n°® 001/2000, de 12 de janeiro de 2000, que disciplina a ope-
ragdo do Servigo Convencional de Transporte Rodovidrio Intermunicipal de
Passageiros do Estado Para. Valor da tarifa maxima: R$ 14,00 (Quatorze
reais) com base no coeficiente tarifério em vigor, nos termos da legislagdo
pertinente. Foro: Belém-PA Data da assinatura: 21/06/2022. Euripedes
Reis da Cruz Filho Diretor Geral - ARCON-PA.

Protocolo: 836691




