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Objeto da Alteração Prorrogação de Vigência

Justificativa

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, solicitamos seu especial apoio no sentido de que seja
prorrogada a vigência do Contrato de Repasse OGU MDR/CAIXA Nº 906145/2020 –
Operação 1073.037-25 (Obras de Estradas Vicinais), por mais 731(setecentos e trinta e
um) dias, ou seja, até o dia 30/12/2024. Nosso pedido prende-se ao fato de que, até o
presente momento, ainda não recebemos dessa instituição o recurso financeiro
correspondente as 3ª e 4ª parcelas, totalizando R$ 861.063,00, de acordo com o
cronograma de desembolso. A obra em referência se encontra em plena execução, com
mais de 68% executados. Como ainda faltam serviços a serem realizados e, tendo em
vista que a vigência desse instrumento está prestes a expirar (30/12/2022), somente o
prazo de que dispomos não atende à nossa demanda, razão pela qual necessitamos
dessa dilatação de prazo. Assim, e certos do deferimento de Vossa Senhoria ao nosso
pleito, agradecemos.
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