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Justificativa

Este Município, no âmbito do Contrato de Repasse nº 793558/2013 - Operação:
1010.376-48/2013, que trata da Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social
Básica – Construção de Centro de Referência de Assistência Social, encaminhou a essa
instituição os Boletins de Medição nºs. 07 e 08, nos valores respectivos de R$ 16.952,68
e R$ 19.567,10, totalizando R$ 36.519,78, para análise e posterior desbloqueio, a fim de
que possamos proceder aos pagamentos que se fizerem necessários à empresa
executora dessa importante obra para a nossa municipalidade. Na data de 30/12/2022,
o referido CR expirará a sua vigência. Assim, e tendo em vista que estamos no aguardo
do desbloqueio desse recurso, e considerando, ainda, que necessitaremos de um prazo
a mais para os trâmites finais administrativos perante o setor de tesouraria desta
Prefeitura, dirigimo-nos a Vossa Excelência para solicitar a prorrogação desse
instrumento de parceria por mais 60 (sessenta) dias, para que possamos efetivar os
procedimentos cabíveis em tempo hábil e, logo em seguida, apresentarmos a prestação
de contas final dos recursos recebidos. Destaque-se, por oportuno, que a referida obra
já está com 91,83% executada, faltando apenas poucos serviços para a sua conclusão.
Certos de poder contar com o deferimento de Vossa Senhoria ao nosso pedido,
agradecemos.
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UG 0
Data de envio 29/12/2022
Parecer da COJUR pela inclusão fora do prazo
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