GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

1° TERMO ADITIVO DE
PRORROGACAO DE PRAZO AO

CONVENIO N° 156/2022 QUE ENTRE

ETRAN
Publlcgdo no Diarlo Oficial SI CELEBRAM A SECRETARIA DE
T T ESTADO DE TRANSPORTES -
De: _O% J 0G4 2023 SETRAN E A  PREFEITURA

MUNICIPAL DE CONCEICAO DO
ARAGUAIA, CONFORME ABAIXO
MELHOR SE DECLARA:

PROCESSO N° 2022/738686

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais e
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada a Av. Almirante Barroso, n°. 3639, Bairro: Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretario de Estado
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n° 2762938 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.070.404/0001-75,
situada na Av. Travessa Virgolina Coelho, 1145, Bairro: Sdo Luiz II, CEP: 68.540-000,
Concei¢do do Araguaia/PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIR
LOPES MARTINS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n® 2.171.495 -
SSA/DF e inscrito no CPF sob o n° 318.553.182-53, ora denominado de CONVENENTE,
celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogagio de Prazo ao CONVENIO n°
156/2022, observada a legislagdo em vigor, mediante as cldusulas e condigSes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo Aditivo de Prorrogagio de Prazo ao Convénio n° 156/2022 ¢
decorrente da solicitagiio da Prefeitura Municipal de Conceigéo do Araguaia através do
Oficio n® 0173/2023 - GAB/PMCA datado em 10 de Maio de 2023 (seq. 77), em virtude
de que o periodo chuvoso intenso impediu a regularidade da execugdo das obras, conforme
demonstra o Indice Pluviométrico (seq. 78). Atualmente os servigos encontram-se com o
percentual de 26,99% de execucdo, de acordo com o Relatério de Vistoria Técnica Setran
(seq. 82). Portanto o presente aditivo de prazo torna-se essencial para que as metas sejam
concluidas em tempo habil. A prorrogagdo de prazo encontra fundamento na Lei n°
8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item 5.1, alinea ‘7", passando consequentemente
os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONVENIO:

O presente Convénio tem como objeto a execugdo da Superestrutura de 12 Pontes de
Concreto Armado na PA — 327- 5 Pontes ¢ PA — 449 — 7 Pontes, Pontes na PA 449 Ig.
Acaizal (20,00 x 80,60 x 5,00m) Ig Grota Do Ouro (15,00 x 8,60 x 5,00m) Ig. Jocon (10,00
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x 8,60 x 5,00m) Ig 50 Alqueiras (15,00 x 8,60 x 5,00m) Ig. Cajazeira (10,00 x 8,60 x 5,00m)
Ig Buritizal (20,00 x 8,60 x 5,00m) Ig. Floresta I (15,00 x 8,60 x 5,00m) « Pontes na PA 327
Ig. Nazaré Km 4,60 (15,00 x 8,60 x 6,00m), [g. Coutinho km 14,30 (20,00 x 8,60 x 6,00), Ig
Matinha km 22,70 (15,00 x 8,60 x 6,00m), Ig Uruct km 26,50 (20,00 x 8,60 x 7,00m), Ig.
Santa Fé km 28,60 ( 20,00 x 8,60 x 7,00m) , no municipio de Conceigdo do Araguaia /PA.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGACAOQO DE PRAZO:

Considerando que o prazo do Convénio n° 156/2022 encerrar-se-a4 em 23/06/2023,
fica esse prazo prorrogado por solicitagio do Convenente por mais 120 (cento e vinte)
dias, a contar de 24/06/2023, estendendo, assim, o prazo de execugdo até 21/10/2023.

E, por estar assim prorrogado o ajuste, a CONCEDENTE e a CONVENENTE
assinam o presente Termo Aditivo de Prorrogacio de Prazo, devera ser publicado no
Diario Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais, permanecendo inalteradas
todas as demais Clausulas do Convénio n°® 156/2022.
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50 m DIARIO OFICIAL N° 35.429

Quarta-feira, 07 DE JUNHO DE 2023

SECRETARIA DE ESTADO

DE TRANSPORTES

PORTARIA

PORTARIA N° 089 DE 30 DE MAIO DE 2023
O Secretdrio de Estado de Transportes, no uso de suas atribuicbes legais
conferidas no pardgrafo Unico do art. 138 da Constituigdo Estadual do Pard,
de 05 de outubro de 1989 e Lei n? 5.810 de 24.01.1994;
Considerando o teor do PAE n© 2015/314935, referente aposentadoria integral;
Resolve:
CESSAR o0s efeitos do n® 03 da PORTARIA N° 80 de 30.03.1994, publicada
no DOE n® 27.693 de 08.04.1994, a fungdo gratificada, padrdo FG-04 de
Chefe da Secdo de Apoio Hidroviario e Aeroviario do 20 Ndclec Regional,
concedido ao servidor JOSE MARIA PANTOJA DE OLIVEIRA, Id. Funcional
n® 2038595/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Operador, afim de
reguiarizacdo funcional, a partir de 01/06/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Secretdrio de Estado de Transportes, 30 de maio de 2023.
ADLER DA SILVEIRA
Secretario de Estado de Transportes

Protocolo: 947460

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2021
PROCESSO: 2020/814601 ANEXO0: 2023/437968
JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo do Contrato no.
06/2021, decorre da solicitagdo feita pela Gerencia de Gestdo de Pessoas
- GGP, por meio do Memorando n® 024/2023/GGP/SETRAN, devidamente
analisada pela COAD e Manifestagdo Juridica, com fundamento no art. 57,
inciso I1 da Lei 8.666/93, bem como autorizada pelo Gestor desta SETRAN.

INIC. DE VIG.: 28/05/2023 TERM. VIG.: 27/05/2024
VALOR ANUAL: R$ 7.695,72 (sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e
setenta e dois centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2023.
CONTRATADA: ACR COMERCIO E SERVIGOS LTDA.
CNPJ: 28.345014/0001/66. ]
ORDENADOF: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 947465
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 091/2021
PROCESSO N©°: 2021/313278 ANEXO: 2023/353323
JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao Contrato n®
91/2021, decorre da solicitagdo feita pela empresa da Contratada, Mani-
festacdo Técnica, Manifestagdo Juridica, devidamente Autorizada pelo Se-
cretério de Estado de Transportes, com fundamento no Art. 57, §1, VI da
Lei Federal n°. 8.666/93. . R
INIC. VIGENCIA: 23/05/2023 TERM. VIGENCIA: 19/10/2023
PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias.
DATA DA ASSINJ\TURA: 24/05/2023.
CONTRATADA: TECNICA ENGENHARIA LTDA,
CNPJ: 05.283.511/0001-81, i
ORDENADOF.: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 947482
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 053/2021
PROCESSO: 2019/634448 ANEXO: 2023/525293
JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao Contrato n®
053/2021 & decorrente da solicitagdo feita pela empresa Contratada e Ma-
nifestacdo da DIRTEC, devidamente autorizada pelo Secretario de Estado
de Transporte, com fundamento no Art. 57, § 1°, 11 da Lei n® 8.666/93.
INIC. VIGENCIA: 07/06/2023 TERM. VIG: 03/12/2023
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 29/05/2023.
CONTRATADA: CONSTRUTORA CONCORDIA R A S LTDA.
CNPJ; 23,918.807/0001-03. |
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 947486

TERMO ADITIVO A CONVENIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO

DE PRAZO AO CONVENIO
NO. do Convéinlo: 156/2022 Processo n® 2022/738686
NO. do Terma: 19 Data de Assinatura: 01/06/2023
Justificativa; O presente Termo Aditivo de: Prorrogagdo de Prazo ao Con-
vénio n® 156/2022 & decorrente da solicitacdo da Prefeltura Municipal de
Conceigdo dei Araguala através do Oficlo n® 0173/2023 - GAB/PMCA datado
em 10 de Maio de 2023 (seq. 77), em virtude de que o periodo chuveosa
intenso impediu & regularidade da execucdo das obras, conforme demons-
tra o indice Pluviométrico (seq. 78). Atualmente os servigos encontram-se
com o percentual de 26,99% de execugdo, de acordo com o Relatorio de

Vistoria Técnica Setran (seq. 82). Portanto o presente aditivo de prazo
torna-se essencial para que as metas sejam concluidas em tempo habil. A
prorrogacdo de prazo encontra fundamento na Lel n®. 8.666/93, bem como
na Clausula Quinta, item 5.1, alinea “i", passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e oitenta) dias Inic. de Vig.: 24/06/2023 T. Vig.:
21/10/2023. )
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO ARAGUAIA
CNPJ n®; 05.070.404/0001-75.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 947478
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAGCAO
DE PRAZO AO CONVENIO
NO. do Convénijo: 150/2022 Processo n? 2022/651867
NO, do Termo: 12 Data de Assinatura: 29/05/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo ao Con-
vénio n® 150/2022 é decorrente da solicitagdo da Prefeitura Municipal de
Uruard através do Oficio NO 005/2023 APROJ datado em 10 de Abril de
2023 (seq. 94), em virtude de que a obra ainda estd em andamento e
encontra-se com o percentual de 20,18% de execug¢do, sendo necessario
o prazo proposto para cumprimento do Plano de Trabalho. A prorrogagdo
de prazo encontra fundamento na Lei n?, 8.666/93, bem como na Cldusula
Quinta, 5.1, alinea “j* passando consequentemente os documentos supra
referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 25/06/2023 T. Vig.:
22/10/2023.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARA - CNP] n® 34.593,541/0001-92.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA — SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 947471
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGA(;KO
DE PRAZO AO CONVENIO
N®. do Convénio: 037/2022 Processo n® 2021/1224282
NO. do Termo: 2° Data de Assinatura: 31/05/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagéo de Prazo ao Conveé-
nio n® 037/2022 é decorrente da solicitagdo feita pela Prefeitura Municipal
de S3o Geraldo do Araguaia através do Oficio n® 062/2023 - GAB/PMSA-
GA datado em 25 de Maio de 2023 (seq. 144), uma vez que a execugdo
da obra encontra-se em atraso em razdo da ocorréncia de fortes chuvas
na regido, sendo necessdrio o prazo proposto para cumprimento do Pla-
no de Trabalho. A prorrogacdo de prazo encontra fundamento na Lei no.
8.666/93, bem como na cldusula quinta, item 5.1, alinea “j” do referido
convénio, passando consequentemente os documentos supra referencia-
dos a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 18/06/2023 T. Vig.:
15/10/2023. .
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA - CNPJ
n° 10.249,241/0001-22. .
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 947489
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO
DE PRAZO AO CONVENIO
NO, do Convénio: 123/2022 Processo n° 2021/596046
NO, do Termo: 20 Data de Assinatura: 29/05/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo ao Convé-
nio n® 123/2022 é decorrente da solicitagdo da Prefeitura Municipal de Ter-
ra Alta através do Oficio n® 084/2023 - GP datado em 09 de Maio de 2023
(seq. 13B), visto que a obra estd em execucdo e apresenta atualmente o
percentual de 28,80% de realizagdo, sendo necessaria a prorrogacao de
prazo para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho.
A prorrogacdo de prazo encontra fundamento na Lei n®, 8,666/93, bem
como na Cldusula Quinta, item 5.1, alinea “h", passando conseguente-
mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste
Instrumento,
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 19/06/2023 T. Vig.:
16/10/2023
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CNP] n° 34.823.518/QOUL—47.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 947526
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO
DE PRAZO AO CONVENIO
NO. do Convénio: 053/2022 Processo n® 2021/1220137
NO, do Termo: 10 Data de Assinatura: 30/05/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao Convé-
nio n® 053/2022, uma vez que a obra encontra-se em execucdo conforme
relatério técnico SETRAN (seq.124) com percentual de 32,51% dos servi-
cos, Desta forma convenente necessita da presente prorrogagéo a fim de
que possa concluir o objeto proposto no Plano de Trabalho. A prorrogagdo
de prazo encontra fundamento na Lei n®. 8.666/93, bem como na Clausula
Quinta, item 5.1, alinea “h” e “j", passando consequentemente os docu-
mentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 14/06/2023 T. Vig.:
11/10/2023 B
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA - CNPJ
n° 10.249.241/0001-22.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARID DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 947513




