GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

2° TERMO ADITIVO DE
PRORROGACAO DE PRAZO AO

w-rm..“;l — CONVENIO N° 131/2021 QUE ENTRE
uliicago g Didrle O7cia! SI CELEBRAM A SECRETARIA DE
gy T ESTADO DE TRANSPORTES -

SETRAN E A PREFEITURA
MUNICIPAL. DE CONCEICAO DO
ARAGUAIA, CONFORME ABAIXO
MELHOR SE DECLARA:

PROCESSO N° 2021/975563

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais e
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada a Av. Almirante Barroso, n°. 3639, Bairro do Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretirio de Estado
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n°® 2762938 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.070.404/0001-75,
situada na Av. Travessa Virgolina Coelho, 1145, Bairro: Séo Luiz II, CEP: 68.540-000,
Concei¢io do Araguaia/PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIR
LOPES MARTINS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n® 2.171.495 —
SSA/DF e inscrito no CPF sob o n° 318.553.182-53, ora denominado de CONVENENTE,
celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogacio de Prazo ao CONVENIO n°
131/2021, observada a legislagio em vigor, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo Aditivo de Prorrogaciio de Prazo ao Convénio n° 131/2021 ¢
decorrente da solicitacio da Prefeitura Municipal de Conceigéo do Araguaia através do
OFIiCIO N° 0307/2022-GAB/PMCA datado em 21 de setembro de 2022, a obra em
referéneia foi iniciada em maio do corrente ano, j estando com um percentual de 45,89% de
execugdo de servigos constantes do Plano de Trabalho desse instrumento de parceria, pois
ainda ha mais da metade a ser finalizada, por outro lado ainda ha recursos financeiros a
serem liberados, assim e para melhor analise do nosso pleito, anexamos o cronograma de
execucdo de obras devidamente atualizando (seq.81-82). A prorrogagao de prazo encontra
fundamento na Lei n°. 8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item 5.1, alinea “2” e ",
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante
deste Instrumento.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONVENIO:

O presente Convénio tem como objeto construgdo de Ponte de Concreto Armado,
dimensédo 49,00M (C) x 5,00M (L) ,coordenada 8°46°26.13"’S — 49°40°29.77"°0 localizada

na zona rural do municipio de Concei¢do do Araguaia/PA, no municipio de Conceigdo do
Araguaia /PA.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGACAO DE PRAZO:

Considerando que o prazo do Convénio n° 131/2021 encerrar-se-a4 em 16/10/2022,
fica esse prazo prorrogado por solicitagdo do Convenente por mais 120 (cento e vinte)
dias, a contar de 17/10/2022, estendendo, assim, o prazo de execugdo até 13/02/2023.

E, por estar assim prorrogado o ajuste, a CONCEDENTE e a CONVENENTE
assinam o presente Termo Aditivo de Prorrogacio de Prazo, devera ser publicado no
Diério Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais, permanecendo inalteradas
todas as demais Clausulas do Convénio n° 131/2021.

Belém, de de 2022.
ADLER GE EY(A IDA ILVEIRA
Secretarip de Estado de Transgortes
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Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

DIARIO OFICIAL N° 35.160 m 29

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO N°, 69/2022
PROCESSO N°, 2022/585031
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em manutencdo preven-
tiva e corretiva, assisténcia técnica de equipamentos de transportes verti-
cais, elevador, com cobertura total de pecas, para atender as necessidades

da Secretaria de Estado de Transportes do Parad - SETRAN, orgdo do Poder
Executiva do Estado do Para,

VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
VIGENCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato,
MODALIDADE: Pregdo Eletrénico n°® 005/2022.
DOTACAO ORCAMENTARIA:
Unidade Orgamentaria: 29101; Programa de Trabalho:
26.122,1297.8338.0000; Natureza da Despesa: 339039, Fonte do Recur-
so: 0101000000; Plano Interno: 4120008338C.
DATA DA ASSINATURA: 21/10/2022.
CONTRATADA:
NOME: CONSERP MANUTENCI\O DE ELEVADORES LTDA.
CNPJ: 00.489.015/0001-65.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA- SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 867667
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 2022/414740
N° DO CONTRATO: 068/2022

OBIJETO: Execucdo dos servicos de Construcdo de Ponte Mista (Concreto e
Ago) sobre o Rio Camarazinho (360,00m x 10,00m), localizada na traves-
sia entre Salvaterra e Cachoeira do Arari, na PA154, km 21, trecho PA-154
Salvaterra / Cachoeira do Arari no Municipio de Cachoeira do Arari, sob a
jurisdigaa do 99 Nicleo Regional.
VALOR: R$ 40.844.029,40 (quarenta milhdes, oitocentos e quarenta e
quatro mil, vinte e nove reais e quarenta centavos),
DATA DA ASSINATURA: 19/10/2022,
PRAZO: 760 (setecentos e sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.
MODALIDADE: Concorréncia Plblica n® 003/2022.
DOTAGAO ORGAMENTARIA:
Unidade Orcamentaria: 29101, Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430,
Natureza da Despesa: 449051, Fonte de Recurso: 0124000000, Origem do
Recurso: TESQURO.
DADOS DA CONTRATADA:
NOME: PPB ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 22,911.135/0001-41.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 867709

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1° TERMO ADITIVO DE PRQRROGACI\O DE PRAZO
CONTRATO N°: 011/2022

PROCESSO: 2021/388876 ANEXO: 2022/953326
JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Prorrogagao de Prazo ao Contrato n®.
011/2022 decorre do interesse da Empresa Contratada, Manifestacdo da
Area Técnica e Manifestacdo Juridica, devidamente Autorizada pelo Secre-
tario de Estado de Transportes, com fundamento no Art. 57, §1, 1l da Lei
Federal n°, 8.666/93.
INIC. DE VIG.: 06/09/2022 TERM. VIG.: 04/12/2022
PRAZQ: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 19/10/2022.
CONTRATADA: R. K. L. CONSTRUCéES LTDA.
CNPJ: 12.669.568/0001-89.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES

Protocolo: 867705

TERMO ADITIVO A CONVENIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAC:\O

DE PRAZO AC CONVENIO
NP, da Convénio: 085/2022 Processo n® 2022/368654
N°, do Termo: 19 Data de Assinatura: 13/10/2022
Justificativa: O presente Termo Aditive de Prorrogacao de Prazo ao Con-
vénio no 085/2022 ¢ decorrente da solicitagdo da CONCEDENTE. A prorro-
gacdo de prazo encontra fundamento na Lei n°. 8.666/93, bem como na
Clausula Quinta, 5.1, alinea "h” passando consequentemente os documen-
tos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte ) dias
Inic. de Vig.: 20/10/2022 T. Vig.: 16/02/2023.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
CNP) n®: 34.887.950/0001-00.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADOQ DE TRANSPORTES.

Protocolo: 867663
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACﬁO
DE PRAZO AO CONVENIO
N9, do Convénio: 149/2022 Processo n® 2022/700969
N@, do Termo: 19 Data de Assinatura: 18/10/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao Con-
vénio n°® 149/2022 & decorrente da solicitacdo feita pela CONCEDENTE.
A prorrogagdo de prazo encontra fundamento na Lei n9. 8.666/93, bem
como na Cldusula Quinta, item 5.1, alinea “h", passando consequente-

mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste
Instrumento.

Prazo: 117 (cento e dezessete) dias

Inic. de Vig.: 27/10/2022 T, Vig.: 20/02/2023.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA

CNPJ n°: 05.105.283/0001-50.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
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DE PRAZO AO CONVENIO
NO. do Convénio: 131/2021 Processo n° 2021/975563
NO. do Termo: 2° Data de Assinatura: 11/10/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo ao Con-

|| vénio n° 131/2021 é decorrente da solicitagdo da Prefeitura Municipal de

| Conceicdo do Araguaia através do OFICIO N° 0307/2022-GAB/PMCA data-

i do em 21 de setembro de 2022, a obra em referéncia foi iniciada em maio

| do corrente ano, ja estando com um percentual de 45,89% de execugéo

de servigos constantes do Plano de Trabalho desse instrumento de parce-

ria, pois ainda ha mais da metade a ser finalizada, por outro lado ainda

ha recursos financeiros a serem liberados, assim e para melhor analise do

nosso pleito, anexamos o cronograma de execugdo de obras devidamente

atualizando (seq.81-82). A prorrogacao de prazo encontra fundamento na

Lei n%, 8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item 5.1, alinea “h"” e “j",

passando consequentemente os documentos supra referenmados a fazer

parte integrante deste Instrumento.

|| Prazo: 120 (cento e vinte) dias

| Inic. de Vig.: 17/10/2022 T. Vig.: 13/02/2023.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI(;AO DO ARAGUAIA

CNPJ] no: 05.070.404/0001-75.

ORDENADOR ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ADO DE TRANSPORTES.

- e Bretocolo; 867
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO
DE PRAZO AO CONVENIO
No, do Convénio: 067/2022 Processo n® 2021/182357
NO. do Termo: 1° Data de Assinatura: 11/10/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao Convé-
nio n® 067/2022 é decorrente da solicitacdo feita pela Prefeitura Municipal
de Bannach, através do Oficio N® 080/2022-GP/MBA datado em 21 de
setembro de 2022, Para a conclusdo dos procedimentos legais e o cumpri-
mento da finalidade do convénio. A prorrogagdo de prazo encontra funda-
mento na Lei n°. 8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item 5.1, alinea
“h” e “j", passando consequentemente os documentos supra referenciados
a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias
Inic. de Vig.: 29/10/2022 T. Vig.: 25/02/2023
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
CNPJ n9: 01,595.320/0001-02.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 867660
OUTRAS MATERIAS

AVISO DE LICITACAO
MODALIDADE: CONCORRENCIA.
NUMERO: N.° 006/2022.

OBJETO: Servigos de Restauragdo e Conservagao da PA-151 (Lote II), tre-
cho: Ent. PA-263 (Breu Branco) / Ent. PA-150 (Jacunda), sub-trecho: Rod.
PA-151 - km 65,50 / Ent. PA-150 {Jacunda), na Regido de Integragdo Lago
Tucurui, sob a jurisdicdo do 5° Nicleo Regional.
Entrega do Edital: Av. Almte. Barroso, 3639 - Edificio Sede da SETRAN,
19 andar.
O Edital poderd ser lido, a partir do dia 27/10/2022, de segunda a sex-
ta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, Av. Almirante
Barroso, n® 3639, Bairro: Souza - Belém-PA, bem como, estara disponivel
no site da SETRAN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparéncia Publica,
LicitacSes e Licitagfes (Detalhes).
Caso o interessado opte em adquirir a via fisica do Edital (midia digital),
devera comparecer a Secretaria da Comissdo Permanente de Licitagdo para
retirada.
Responsdvel pelo certame: VICTOR ROCHA DE SOQUZA.
Local de Abertura: Edificio Sede da SETRAN, 29 andar no Auditorio da SETRAN,
Data de Abertura: 29/11/2022.
Hora de Abertura: 10h00min.
Ordenador: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA
Belém, 21 de outubro de 2022,

Protocolo: 867580
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