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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

4° TERMO ADITIVO DE
PRORROGACAO DE PRAZO AO

SETRAN CONVENIO N° 031/2021 QUE ENTRE
Publicado no Dlarlo Oficlal SI CELEBRAM A SECRETARIA DE
Ne 39 429,

ESTADO DE TRANSPORTES -
SETRAN E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONCEICAO DO
ARAGUAIA, CONFORME ABAIXO
MELHOR SE DECLARA:

De: DY 4 06 goloud

PROCESSO N° 2021/556428

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais e
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada 4 Av. Almirante Barroso, n° 3639, Bairro: Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretario de Estado
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n° 2762938 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEICf\O DO ARAGUAIA, inscrita no CNPJ sob o n® 05.070.404/0001-75,
situada na Travessa Vereadora Virgolina, n° 1145, Bairro Séo Luiz II, CEP: 68540-000,
Concei¢io do Araguaia - PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIR
LOPES MARTINS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n® 2171495 —
SSP/DF e inscrito no CPF sob o n® 318.553.182-53, ora denominada de CONVENENTE,
celebram o presente Termo Aditivo de Prorroga¢io de Prazo ao CONVENIO n°
031/2021, observada a legislagio em vigor, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo Aditivo de Prorrogagiio de Prazo ao Convénio n° 031/2021 ¢
decorrente da solicitagio da Prefeitura Municipal de Concei¢io do Araguaia através do
Oficio N° 0162/2023- GAB/PMCA datado em 03 de maio de 2023 (seq.190), em virtude da
obra esta em pleno andamento com execugdio conforme relatorio técnico SETRAN
(seq.189). Como ainda faltam servigos a serem realizados conforme aprovados no Plano de
Trabalho do referido convénio, necessitando assim da presente prorrogagéo a fim de que
tenha tempo habil para a conclusdo do objeto. A prorrogagdo de prazo encontra fundamento
na Lei n° 8.666/93, bem como na Cldusula Quinta, item 5.1, alineas “i” e, passando
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste
Instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONVENIO:

O presente Convénio tem como objeto a implantagdo de 40 pontes de concreto
armado sendo: Ponte Coérrego Maraja, com extensdio de 14,00m x 4,20m; Ponte da
Coopvag, com extensdio de 7,00m x 14,00m; Ponte Cérrego Grotio, com extensdo de
14,00m x 4,20m; Ponte do Cotdo, com extensdio de 7,00m x 4,20m; Ponte do Massimar,
com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte 01 Faz. Santa Tereza, com extensio de 14,00m x
4,20m; Ponte 02 Santa Tereza, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Santa Helena,
com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte Faz Ricardinho, com extenséo de 7,00m x 4,20m;
Ponte do Romeu Lima, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Ladeira do Tatuzdo,
com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Carlinhos, com extensfo de 7,00m x 4,20m;
Ponte da Fazenda Sertaneja, com extensfio de 7,00m x 4,20m; Ponte dos 50 Alqueires,
com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Raimundo, com extensdio de 7,00m x 4,20m;
Ponte do Perimar, com extensfio de 14,00m x 4,20m; Cér. Porteira Manoel Valente, com
extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Colorado, com extenso de 7,00m x 4,20m; Ponte
do S#o Luiz, com extensio de 14,00m x 4,20m; Ponte da Giovamira, com extensdo de
14,00m x 4,20m; Ponte do Sitio da Vové, com extensdio de 7,00m x 4,20m; Ponte
Jacutinga, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Cliudio, com extenséo de 14,00m x
4,20m; Corrego do ouro, com extensfo de 21,00m x 5,00m; Cérrego Sdo José, com
extensdo de 14,00m x 4,20m; Cérrego Alexandrino, com extensdo de 14,00m x 4,20m;
Ponte do Jurandir, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte Manoel Zuza, com extensio
de 14,00m x 4,20m; Estrada Genipape dos Campos, com extensio de 7,00m x 4,20m;
Cérrego Tabociio, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Cérrego Sdo Domingos — Filho, com
extensdo de 7,00m x 4,20m; Cérrego Porteira, com extenséo de 14,00m x 4,20m; Vicinal
36, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Estrada do Cear4, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Vicinal 10, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Vicinal 34, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Acaizal - Tido Pacheco, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extensdo
de 7,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Agrovila, com
extensdo de 7,00m x 4,20m, totalizando 420m de pontes, no municipio de Conceigédo do
Araguaia/PA.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGACAO DE PRAZO:

Considerando que o prazo do Convénio n° 031/2021 encerrar-se-d em 07/06/2023,
fica esse prazo prorrogado, por solicitagio da convenente, por mais 120 (cento e vinte)
dias, a contar de 08/06/2023, estendendo, assim, o prazo de execugio até 05/10/2023.

E, por estar assim prorrogado o ajuste, a CONCEDENTE e a CONVENENTE
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assinam o presente Termo Aditivo de Prorrogacio de Prazo, devera ser publicado no

Diario Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais, permanecendo inalteradas
todas as demais Clausulas do Convénio n° 031/2021.

Belém, de de 2023.
ADLER CI L DA SILVEIRA
Secret§rio de Eftado de Tjransportes
CONCEDENT
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JAIR LOPES MARTINS
Prefeitura Municipal de Conceigio do Araguaia
CONVENENTE

TESTEMUNHAS:

1.

CPF:

CPF:

Fn:;;iva!do Vieira Martins
Diietor de Plangjementn
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Quarta-feira, 07 DE JUNHO DE 2023

DIARIO OFICIAL N© 35.429m 51

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACEO
DE PRAZO AO CONVENIO
N, do Convénio: 170/2022 Processo n® 2022/316494
N9, do Termo: 29 Data de Assinatura: 30/05/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagéo de Prazo ao Convé-
nio n® 170/2022 é decorrente da solicitagdio feita pela CONVENENTE nos
termos do Oficio Gabinete n® 102/2023 - Santana do Araguaia (5eq.143)-
Santana do Araguaia, uma vez que a execugdo da obra encontra-se em
atraso em razdo da ocorréncia de fortes chuvas na regido, sendo neces-
sdrio o prazo proposto para cumprimento do Plano de Trabalho. A prorro-
gagdo de prazo encontra fundamento na Lel n°. B.666/93, bem como na
Clausula Quinta, item 5.1, alinea “j", passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 |(cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 24/06/2023 T. Vig.:
21/10/2023,
Nome; PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - CNP] n®
05.832.977/0001-99.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
| Protocolo: 947559
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACﬂO
DE PRAZO AD CONVENIO
N©. do Convénio: 100/2022 Processo n® 2022/366064
NO. do Termo: 20 Data de Assinatura: 30/05/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao Convé-
nio N 100/2022 é decorrente da solicitagdo feita pela Prefeitura Municipal de
Rio Maria através do oficioc n® SEGPLAN/PMRM/2023 n® 075/2023. A prorro-
gaco de prazo encontra fundamento na Lei n°. 8.666/93, bem como na Clau-
sula Quinta, item 5.1, alinea "h", passando consequentemente os documentos
supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e oitenta) dias Inic. de Vig.: 08/06/2023 T. Vig.:
06/10/2023.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA- CNPJ n® 04.144.176/0901-78.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
| Protocolo: 947497
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO
DE PRAZO AO CONVENIO
N°. do Convénio: 031/2021 Processo n® 2021/556428
NO. do Terma: 49 Data de Assinatura: 30/05/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagéo de Prazo ao Con-
vénio n° 031/2021 é decorrente da solicltagéo da Prefeitura Municipal de
Conceicdo de Araguala através do Oficio No 0162/2023- GAB/PMCA datado
em 03 de maio de 2023, considerando a execugio com percentual 41,68%
conforme relatério técnico SETRAN (seq.189) a obra encontra-se em atra-
so em razio da ocorréncia de fortes chuvas na regido; sendo necessario o
prazo proposte para cumprimento do Plano de Trabalho. A prorrogagdo de
prazo encontra fundamento na Lel n®. 8.666/93, bem como na Clausula
Quinta, item 5.1, alineas “i” e, passando consequentemente os documen-
tos supra referenciades a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e oltenta) dias Inic. de Vig.: 08/06/2023 T. Vig.:
05/10/2023.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
CNPJ n®; 05.070.404/0001-75. = =
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 947603
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO
DE PRAZO AO CONVENIO
NO. do Convénio: 171/2022 Processo n® 2022/188356
NO. do Termo: 2° Data de Assinatura: 30/05/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagio de Prazo ao Convé-
nio n® 171/2022 é decorrente da solicitacdo feita pela Prefeitura Municipal
de Santana do Araguaia através do Oficio n® 101/2023 datado em 08 de
Maio de 2023 (seq. 125), uma vez que a execugio da obra encontra-se em
atraso em razdo da ocorréncia de fortes chuvas na regido, sendo neces-
sario 0 prazc¢ proposto para cumprimento do Plano de Trabalho. A prorro-
gacdo de prezo encontra fundamento na Lei né. 8.666/93, bem como na
Clausula Quinta, item 5.1, alinea “j", passando conseguentemente 0s do-
cumentos supra referenciados a fazer parte Integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 24/06/2023 T. Vig.:
21/10/2023.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - CNP1 n°
05.832.977/0001-99.
ORDENADOR;: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA — SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 947595

DIARIA

PORTARIA N° 205 DE 30 DE MAIO DE 2023
Fundamento Legal: Art, 145 da Lei 5.810/94
PAE n© 2023/608069
Objetivo: O servidor se deslocara para acompanhar obras na PA-150, PA-
263, trechos! Morada Nova, Ipixuna, Jacunda, Goianésia e Breu Branco
Origem: Belém
Destino(s): Morada Nova, Ipixuna, Jacunda, Goianesia e Breu Branco
Servidor (a): Jose Silva Leite
Cargo: Chefe do 5° Nicleo Regional
1d. Funcional: 5946472/1
Pericdo: 02 @ 03/05/2023
Diaria(s): 1,5 (uma e meia)

PORTARIA N° 209 DE 30 DE MAIO DE 2023
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
PAE n© 2023/603506
Objetivo: Fiscalizar pontes s/Rio Camarazinho e os servigos da manuten-
¢80 nos municipios de Soure, Salvaterra e Cachoeira — PA-154,
Origem: Belém
Destino(s): Soure
Servidor (a): Afonso Costa Picango
Cargo: Gerente
1d. Funcional: 5901792/3
Periodo: 17 a 18/05/2023
Didria(s): 1,5 (uma e meia)
Ordenador: Francisco Edvan de Oliveira
Protocolo: 947453

OUTRAS MATERIAS

RESULTADO DE LICITACEO
Modalidade: Concorréncia.
NOmero: n.0 012/2023.
A Secretaria de Estado de Transportes — SETRAN, através da Comissdo
Permanente de Licitagdo torna publico o resultado da Concaerréncia Plblica
no 012/2023 - SETRAN.
Vencedora: AMAZON CONSTRUCOES E SERVIGOS LTDA.
Valor: R$ 11.279.177,25
Belém, 06 de junho de 2023.
VICTOR ROCHA DE SOUZA
Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 947448

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARA

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO: 07
CONTRATO: 007/2021 - CPH

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacac de con-
trato n® 007/2021 - CPH, que por sua vez tem como objeto a reforma e
adequacdo do terminal hidrovidrio de passageiros e cargas do Municipio de
Muand, no Estado do Para.
Vigéncia: O contrato n® 007/2021-CPH fica prorrogado por 180 (cento e
oitenta) dias, iniciando-se a prorrogagao em 06/06/2023 e findando-se
em 06/12/2023.
Data da Assinatura: 02/06/2023
Projeto Atividade: 26.784.1486.7576
Natureza da Despesa: 449051
Fonte: 01 754 0000 30; 02 754 0000 30; 02 500 0000 O1.
SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI - EPP.,, com sede na Rua dos Pariquis,
no 3001, sala 807, Bairro: Cremagao, CEP: 66.040-045, Municipio de Be-
|ém, Estado do Pard, inscrita no CNPJ/MF sob o n.® 05.257.336/0001-58
Ordenador: MARCIO TAVARES DE SOUSA

Protocolo: 947277

AGENCIA ESTADUAL DE REG;JLA(;/T\O
E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS

PORTARIA

PORTARIA N° 408/2023 - ARCON-PA, 06 DE JUNHO DE 2023. 0
Diretor-Geral da Agéncia de Regulagdo e Controle de Servigos Publicos
do Estado do Para - ARCON-PA, usando das atribuigbes conferidas pela
Lei N° 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alteracdes introduzidas
pela Lei n® 6.838 de 20 de fevereira de 2006. RESOLVE: I - EXONERAR,
ELENILSON PASSOS DE ARAUIQ, matricula n® 5945886/1, ocupante do
cargo de SUPERVISOR I desta ARCON-PA, a contar do dia 31/05/2023. 11
- O efeito desta portaria retroagird a contar de 31/05/2023. REGISTRE-
SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE
DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA, 06 DE JUNHO DE
2023. EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO Diretor Geral = ARCON-PA.
Protocolo: 947286




