

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I**

**Município de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		94,87%	5,13%
1	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.423,59	R\$ 11.785,74	R\$ 637,85
	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.386,20	R\$ 3.212,35	R\$ 173,85
	3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 8.871,20	R\$ 8.415,74	R\$ 455,46
	4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	R\$ 10.865,05	R\$ 10.307,22	R\$ 557,83
	5	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.328,53	R\$ 9.798,25	R\$ 530,28
	6	FUNDAÇÃO (Sapatas, Viga Baldrame e Arranque dos Pilares)	R\$ 20.944,78	R\$ 19.869,44	R\$ 1.075,34
	7	ESTRUTURA	R\$ 27.833,43	R\$ 26.404,42	R\$ 1.429,01
	8	PAREDES E PAINEIS	R\$ 5.669,69	R\$ 5.378,60	R\$ 291,09
	9	REVESTIMENTOS	R\$ 5.136,30	R\$ 4.872,59	R\$ 263,71
	10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 32.367,95	R\$ 30.706,13	R\$ 1.661,82
	11	COBERTURA	R\$ 112.451,66	R\$ 106.678,21	R\$ 5.773,45
	12	ESQUADRIAS	R\$ 18.913,24	R\$ 17.942,20	R\$ 971,04
	13	PINTURA	R\$ 12.404,48	R\$ 11.767,61	R\$ 636,87
	14	SPDA	R\$ 6.862,80	R\$ 6.510,45	R\$ 352,35
	15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 9.816,40	R\$ 9.312,41	R\$ 503,99
	16	COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.663,40	R\$ 1.578,00	R\$ 85,40
	17	DIVERSOS	R\$ 6.559,57	R\$ 6.222,79	R\$ 336,78
	18	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.831,90	R\$ 1.737,85	R\$ 94,05
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 308.330,17</b>	<b>R\$ 292.500,00</b>	<b>R\$ 15.830,17</b>