



OBJETO: REFORMA DO POSTO MUNICIPAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ CARLOS DE FARIA LAMEZA

LOCAL: BAIRRO CENTRO

RESPONSÁVEL: JONILSON CÉSAR DO NASCIMENTO SILVA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MESES				Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.362,42				1.362,42	1,36%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 168,89				168,89	0,17%
3	COBERTURA	50,00% 18.001,22	50,00% 18.001,22			36.002,44	35,95%
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		100,00% 4.529,02			4.529,02	4,52%
5	REPAROS		100,00% 1.321,20			1.321,20	1,32%
6	ESQUADRIAS			100,00% 1.088,02		1.088,02	1,09%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			100,00% 1.686,52		1.686,52	1,68%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100,00% 894,35		894,35	0,89%
9	PISOS E FORROS			100,00% 3.992,59		3.992,59	3,99%
10	REVESTIMENTO			100,00% 9.556,93		9.556,93	9,54%
11	PINTURA				100,00% 39.548,62	39.548,62	39,49%
PARCIAIS SIMPLES R\$		19.532,53	23.851,44	17.218,41	39.548,62		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		19,50%	23,82%	17,19%	39,49%		
TOTAL ACUMULADO R\$		19.532,53	43.383,97	60.602,38	100.151,00	100.151,00	100,00%
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		19,50%	43,32%	60,51%	100,00%		

Jonilson César do Nascimento Silva
ENG. CIVIL - CREA/RN: 151.172.773-0