



**OBJETO: REFORMA DO POSTO MUNICIPAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE NIVEA PADIN**  
**LOCAL: BAIRRO TRANQUEDO NEVES**  
**RESPONSÁVEL: JONILSON CÉSAR DO NASCIMENTO SILVA**

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	MESES				Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.362,42				1.362,42	1,60%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 152,17				152,17	0,18%
3	COBERTURA		100,00% 35.018,93			35.018,93	41,08%
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		100,00% 2.894,90			2.894,90	3,40%
5	REPAROS			100,00% 880,80		880,80	1,03%
6	CLIMATIZAÇÃO				100,00% 3.594,870	3.594,87	4,22%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			100,00% 1.063.550		1.063,55	1,25%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS			100,00% 336,190		336,19	0,39%
9	PISOS E FORROS			100,00% 1.596,440		1.596,44	1,87%
10	REVESTIMENTO			100,00% 1.647,400		1.647,40	1,93%
11	PINTURA				100,00% 35.884,210	35.884,21	42,10%
12	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO				100,00% 811,440	811,44	0,95%
PARCIAIS SIMPLES R\$		1.514,59	37.913,83	5.524,38	40.290,52		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		1,78%	44,48%	6,48%	47,26%		
TOTAL ACUMULADO R\$		1.514,59	39.428,42	44.952,80	85.243,32	85.243,32	100,00%
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		1,78%	46,26%	52,74%	100,00%		

Jonilson César do Nascimento Silva  
ENG. CIVIL - CREA/RN: 151.172.773-0