

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
 CNPJ: 29.440.042/0001-25

46	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	100,00%																		50,00%	50,00%
		18.293,55																		9.146,78	9.146,78
47	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	100,00%																		50,00%	50,00%
		9.951,79																		4.975,90	4.975,90
48	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SFDA)- QUADRA	100,00%																			100,00%
		11.876,01																			11.876,01
49	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA E VESTIARIO	100,00%																			100,00%
		85.722,65																			85.722,65
50	DRENAGEM	100,00%																		50,00%	50,00%
		81.704,85																		40.852,43	40.852,43
51	DIVERSOS - FACHADA	100,00%																			100,00%
		274.776,62																			274.776,62
52	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZADORES	100,00%																		50,00%	50,00%
		165.339,87																		82.669,94	82.669,94
53	SERVIÇOS FINAIS	100,00%																			100,00%
		64.236,14																			64.236,14
Porcentagem			5,3%	1,95%	1,07%	1,45%	1,42%	2,92%	2,88%	5,29%	3,57%	9,75%	10,12%	8,86%	6,98%	2,86%	3,59%	8,18%	9,71%	14,09%	
Custo		283.627,42	104.536,88	57.302,10	77.369,37	76.173,17	156.260,70	153.863,68	282.836,02	190.721,13	521.735,44	541.381,45	473.839,73	373.551,46	153.086,94	192.217,68	437.391,62	519.449,75	753.868,65		
Porcentagem Acumulado			5,3%	7,26%	8,33%	9,77%	11,2%	14,12%	17,0%	22,28%	25,85%	35,6%	45,72%	54,58%	61,56%	64,43%	68,02%	76,2%	85,91%	100,0%	
Custo Acumulado		283.627,41	388.164,29	445.466,40	522.835,76	599.008,93	755.269,63	909.133,31	1.191.969,33	1.382.690,47	1.904.425,91	2.445.807,36	2.919.647,09	3.293.198,55	3.446.285,50	3.638.503,18	4.075.894,80	4.595.344,55	5.349.213,21		

Diogo Ikaru de A. Figueiredo
 Eng. Civil- CREA-DF-071560452-0/D