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1° TERMO ADITIVO DE
PRORROGACAO DE PRAZO AO
CONVENIO N° 031/2021 QUE ENTRE

6 N
Pull caz: ;‘:‘?ﬁnc oficial SI CELEBRAM A SECRET . DE
.. A48 e ESTADO DE TRANSPORTES -
o8, ..7A_J SETRAN E A PREFEITURA

MUNICIPAL DE CONCEIC&O‘ DO
ARAGUAIA, CONFORME ABAIXO
MELHOR SE DECLARA:

PROCESSO N° 2021/556428

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais e
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada a Av. Almirante Barroso, n°. 3639, Bairro do Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretirio de Estado
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n® 2762938 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.070.404/0001-75,
situada na Travessa Vereadora Virgolina, n° 1145, Bairro S3o Luiz II, CEP: 68540-000,
Conceigdo do Araguaia - PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIR
LOPES MARTINS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n® 2171495 —
SSP/DF e inscrito no CPF sob o n® 318.553.182-53, ora denominada de CONVENENTE,
celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogagio de Prazo ao CONVENIO n°
031/2021, observada a legislagdo em vigor, mediante as cldusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo Aditivo de Prorrogacio de Prazo ao Convénio n°® 031/2021 ¢é
decorrente da solicitagio da Prefeitura Municipal de Conceigdo do Araguaia através do
Oficio n°® 002/2022-GAB/PMCA datado em 06 de Janeiro de 2022, uma vez que o
presente instrumento encontra-se em fase licitatéria, o que consequentemente impossibilita a
finalizagio dos servigos aprovados no Plano de Trabalho. Destarte, tal prorrogagdo faz-se
necessaria para que seja finalizado o procedimento licitatério em tempo habil e a execugédo
da obra seja concluida. A prorrogagio de prazo encontra fundamento na Lei n°. 8.666/93,

”

bem como na Clausula Quinta, item 5.1, alinea “i” e, passando consequentemente oS
documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONVENIO:

O presente Convénio tem como objeto a implantagdo de 40 pontes de concreto
armado sendo: Ponte Cérrego Maraja, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da
Coopvag, com extensdo de 7,00m x 14,00m; Ponte Cérrego Grotdo, com extensdo de
14,00m x 4,20m; Ponte do Cotiio, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Massimar,
com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte 01 Faz. Santa Tereza, com extensdo de 14,00m x
4,20m; Ponte 02 Santa Tereza, com extensio de 14,00m x 4,20m; Ponte da Santa Helena,
com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte Faz Ricardinho, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Ponte do Romeu Lima, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Ladeira do Tatuzio,
com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Carlinhos, com extensio de 7,00m x 4,20m;
Ponte da Fazenda Sertaneja, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte dos 50 Alqueires,
com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Raimundo, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Ponte do Perimar, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Coér. Porteira Manoel Valente, com
extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Colorado, com extenséo de 7,00m x 4,20m; Ponte
do Sdo Luiz, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Giovamira, com extensdo de
14,00m x 4,20m; Ponte do Sitio da Vovd, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte
Jacutinga, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Claudio, com extens@o de 14,00m x
4,20m; Coérrego do ouro, com extensdo de 21,00m x 5,00m; Cérrego Sdo José, com
extensdo de 14,00m x 4,20m; Cérrego Alexandrino, com extensdo de 14,00m x 4,20m;
Ponte do Jurandir, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte Manoel Zuza, com extensdo
de 14,00m x 4,20m; Estrada Genipapo dos Campos, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Cérrego Tabocéo, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Cérrego Sdo Domingos — Filho, com
extensdo de 7,00m x 4,20m; Cérrego Porteira, com extenséo de 14,00m x 4,20m; Vicinal
36, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Estrada do Cear4, com extensio de 7,00m x 4,20m;
Vicinal 10, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Vicinal 34, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Acaizal - Tido Pacheco, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extenséo
de 7,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Agrovila, com
extensdo de 7,00m x 4,20m, totalizando 420m de pontes, no municipio de Conceig¢do do
Araguaia/PA.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGACAO DE PRAZO:

Considerando que o prazo do Convénio n° 031/2021 encerrar-se-4 em 12/02/2022,

fica esse prazo prorrogado, por solicitagio da convenente, por mais 180 (cento e oitenta)
dias, a contar de 13/02/2022, estendendo, assim, o prazo de execugdo até 11/08/2022.
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E, por estar assim prorrogado o ajuste, a CONCEDENTE e a CONVENF.#NTE
assinam o presente Termo Aditivo de Prorrogaciio de Prazo, devera ser publicado no
Didrio Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais, permanecendo inalteradas
todas as demais Clausulas do Convénio n® 031/2021.

Belém, de de 2022,
ADLER GERCILE IDK DA SI IRA
Secretario de Hstado de sportes
CONCEDENT
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Sexta-feira, 28 DE JANEIRO DE 2022

DIARIO OFICIAL N° 34.846 m 65

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N° 020/2022 -HRC, Cametd, 27/01/2022.

A diretora do HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA, no uso de suas atribuigbes
legais através da PORTARIA N° 704/2021-CGC-de 06/05/2021, publicada
no DOE 34,576 de 07/05/2021.......

RESOLVE:

CESSAR, a portaria 108/2021 de 29/10/2021 publicada no DOE n? 34.755,
a qual designou o servidor HELIUS CEZAR TOCANTINS DE SQUZA, CPF:
179.994.482-49, Assistente de Diregdo, matricula 5225949-4, para res-
pon(:!er pelo setor de Recursos Humanos deste Hospital Regional de Ca-
meta.

DESIGNAR, a servidora ELIANA MIRANDA MOREIRA MONTEIRO, CPF:
613.850.852-15, Agente Administrativo, matricula 54194050-1, para respon-
der pelo setor de Recursos Humanos deste Hospital Regional de Cameta,
Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicagao.

DE CIENCIA, REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE,

ELIZETE CARVALHO DA VEIGA

Diretora do H.R.C.

Protocolo: 754488
DIARIA

PORTARIA: 019/2022
NOME: JOSE ADELERMO CARVALHO RODRIGUES
MATRICULA: 57206620-1
CARGO: MOTORISTA
OBIJETIVO: Realizar Transporte de Hemocomponentes do HENAB (Abaete-
tuba) para o Hospital Regional de Cameta.
ORIGEM: CAMETA
DESTINO:ABAETETUBA
PERIODO: 27 & 28/01/2022 )
Ne DE DIARIAS: 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS
VALOR DAS DIARIAS: R$ 356,07 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e
Sete Centavos)
REGISTRA-SE, PUBLICA-SE £ CUMPRA-SE,
ELIZETE CARVALHO DA VEIGA
DIRETORA DO HRC
Protocolo: 754492

HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS

PORTARIA

PORTARIA N° 002 DE 27 DE JANEIRO DE 2022
A Diretora do Hospital Regional de Salindpolis, no use das atribuigdes legais
que lhe sdo conferidas através da PORTARIA N° 210/2021-CCG de 08 de
fevereiro de 2021, publicada no DOE n® 34.486 de 09/02/2021
CONSIDERANDO, o parecer da Assessoria Juridica da SESPA nos autos do
processo n® 2021/1434961.
CONSIDERANDO, a PORTARIA N° 1035, de 16 de Novembro de 2021 -
DOE 34,769 DE 18/11/2021, que designou a Comissdo Permanente de
Sindicancia do Hospital Regional de Salinépolis,
RESOLVE:
I - Instaurar a competente Sindicincia Administrativa na forma do art.
199 da Lei 5.810/94, nomeando para compor a comissdo os servidores:
CRISTIANE SERIQUE MONTEIRO, Odontéloga, matricula n® 57174941-1,
EMERSON SANTIAGO MONTEIRO, Agente Administrativo - matricula n®
5808987-2 e ELIUDY DA SILVA BRANDAO Agente Administrativo - matri-
cula n® 5913561-1, para sob a presidéncia do primeiro, apurar possivels
irregularidades no service publico.
11 - A Comissao devera concluir os trabalhos com apresentagao do relatério
final no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, prorrogaveis por igual pe-
riodo, desde que por motive fundamentado.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
Diretora do Hospital Regional de Salindpolis

Protocolo: 754714
PORTARIA N° 001 DE 27 DE JANEIRO DE 2022
A Diretora do Hospital Regional de Salinépolis, no uso das atribuigdes legais
que lhe sdo conferidas através da PORTARIA N© 210/2021-CCG de 08 de
fevereiro de 2021, publicada no DOE n® 34.486 de 09/02/2021
CONSIDERANDO, o parecer da Assessoria Juridica da SESPA nos autos do
processo n° 2021/1434954,
CONSIDERANDO, a PORTARIA N© 1035, de 16 de Novembro de 2021 -
DOE 34.769 DE 18/11/2021, que designou a Comissdo Permanente de
Sindicancia do Hospital Regional de Salinépolis,

RESOLVE:
I - Instaurar a competente Sindicdncia Administrative na forma do art.
199 da Lei 5.810/94, nomeando para compor a comissdo os servidores:
CRISTIANE SERIQUE MONTEIRO, Odontdloga, matricula n® 57174941-1,
EMERSON SANTIAGO MONTEIRO, Agente Administrativo - matricula n®
5808987-2 e ELIUDY DA SILVA BRANDAO Agente Administrativo - matri-
cula n® 5913561-1, para sob a presidéncia do primeino, apurar possiveis
irregularidades no servigo publico.
I1 - A Comissao devera concluir os trabalhos com apresentacdo do relatorio
final no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, prorrogaveis por igual pe-
riodo, desde que por motive fundamentado.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA

Diretora do Hospital Regional de Salindpolis

Protocolo: 754703

SECRETARIA DE ESTADO

DE TRANSPORTES

CONTRATO

PROCESSO: 2021/ 382347 ‘
N° DO CONTRATO: 10/2022
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a |construgd@o de 01
(uma) ponte em concreto armado, sobre o Igarapé Fortaleza (13,00m x
8,60mx5,00m), localizados no km 45 da PA-461, trechg: BR-153 / PA-459,
no municipio de S3c Domingos do Araguaia, sob a jurisdicdo do 5° Nicleo
Regional,
VALOR: R$ 856.140.69 (oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta
reais e sessenta e nove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2022.
PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar da data de sua
assinatura.
MODALIDADE: Tomada de Pregos n® 013/2021,
DOTAGAO ORGAMENTARIA:
Unidade Orcamentaria: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7433;
Natureza da Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 0124000000; Origem do
Recurso: FINISA; PI: 206CP4611SA.
DADOS DA CONTRATADA: )
NOME: CONSTRUTORA CONCORDIA R A S EIRELI.
CNPJ: 23.918,807/0001-03.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 754719

CONVENIO

EXTRATO DE CONVENIO
N°.do Convénio: 024/2022 Processo n® 2021/1354875
Valor Total: R$ 1.040.284,79 (um milhdo, quarenta mil, duzentos e oitenta
e quatro reais e setenta e nove centavos)
Objeto: Recuperagdo de 7,075 km do ramal Terra Amarela, no municipio
de Santa Luzia do Para/Pa.
Data de assinatura: 27/01/2022 Prazo: 210 (duzentos e dez) dias
Inic. de Vig.: 27/01/2022 T. Vig.: 24/08/2022
Foro: Comarca de Belém
DOTAGCAO ORCAMENTARIA:
Unidade Orgamentdria: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505;
Natureza da Despesa: 444042; Origem do Recurso: Tesouro; Fonte de Recur-
so: 0124000000; Plano Interno: 206CONRVCSY; Acao Detalhada: 273782,
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA
CNPJ: 03.887.848/0001-02 ,
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA — SECRETARIO DE
ESTADQ DE TRANSPORTES

Protocolo: 754697

p— . TERMO ADITIVO A CONVENIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAGAO
DE PRAZO AO CONVENIO

NO. do Convénio: 031/2021 Processo n° 2021/556428
NO, do Termo: 1° Data de Assinatura: 24/01/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogacag de Prazo ao Con-
vénio n® 031/2021 é decorrente da solicitagdo da Prefgitura Municipal de
Conceigdo do Araguaia através do Oficio n® 002{2022TGAB/PMCA datado
em 06 de Janeiro de 2022, uma vez que o presente instrumento encontra-
se em fase licitatoria, o que consequentemente imposiibilfta a finalizagao
dos servicos aprovados no Plano de Trabalho. Destarte, tal prorrogacédo
faz-se necessaria para que seja finalizado o procedimento licitatorio em
tempo habil e a execugiio da obra seja concluida. A prorrogacdo de prazo
encontra fundamento na Lei n9. 8.666/93, bem como {a Clausula Quinta,
item 5.1, alinea “i" e, passando consequentemente os|documentos supra
referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias T
Inic. de Vig.: 13/02/2022 T. Vig.: 11/08/2022,
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO ARAGUAIA
CNPJ n®: 05.070.404/0001-75
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA
ESTADO DE TRANSPORTES.

- SECRETARIO DE

Protocolo: 754706
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