ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO -
Av. Juscelino Kubitschek, N° 899 - Centro ' 003 2 7 [
CEP: 68.540-000 Conceicao do Araguaia-PA
CNPJ: 29.392.037/0001-94

JUSTIFICATIVA
ASSUNTO: PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATUAL

O Contrato n° 034/2023, Processo n° 0494/2023 e credenciamento 001/2023, Objeto:
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS
DE ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, JARDINEIRO,
PEDREIRO, PINTOR DE PAREDE, POCEIRO/CISTERNEIRO, SERVICOS GERAIS,
SERRALHEIRO E OPERADOR DE MAQUINAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PARA firmado entre a Prefeitura Municipal e a
empresa LUCAS MATHEUS DIAS DE OLIVEIRA, sob o CNPJ 48.922.898/0001-81. Conforme

solicitagdo a CONTRATADA manifestou interesse na prorroga¢io de prazo contratual.

Considerando que ha interesse da continuidade da prestagdo de servigos, sendo prorrogado até
31/03/2025, sem acréscimos ou supressdes no contrato, assim, apresentamos a seguir as razoes

que nos levam a entender viavel e justificada a prorrogagdo da vigéncia do supracitado contrato:

a) Necessidade de servigos de pinturas internas e externas (e quando necessaria aplicagdo
de textura) em paredes, muros, portdes, corrimdes, pisos, aberturas (portas e janelas), quadras
esportivas, escolas, creches, parques, unidades de saide, pago municipal, vias publicas

pavimentadas e demais edificagdes ou espagos de dominio da municipalidade.

b) A empresa vem desempenhando um trabalho de exceléncia e comprometimento
conforme descrito no contrato entre este municipio e a contratada, a limpeza urbana e nas
agrovilas esta sendo prestada com qualidade e satisfazendo as necessidades da comunidade
em geral, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigagdes nada constando que a

desabone técnica e comercialmente até a presente data.

c) Por razdes econdmicas e técnicas uma vez que os servigos prestados sdo

indispensdveis e necessarios para esta municipalidade.

d) Visto entdo que a empresa continua executando os servigos do objeto contratado,

torna-se necessario o aditivo de prorrogagio de prazo de vigéncia do contrato.
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Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § I, da Lei 8.666/93, prevé que o prazo de duragdo dos

contratos de natureza continuada, como € o caso da contratada.

A vigéncia do contrato em questdo tem sua prorrogacdo amparada pelo dispositivo legal

retrocitado.

Destarte, conforme demonstrado acima tanto as razdes técnicas quanto legais permite o

aditamento contratual.

E nossa justificativa.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 05 de Dezembro de 2023.

JAIR LOPES Assinado de

forma digital por

MARTINS:3 JAIR LOPES

MARTINS:3185531
185531825 5253

3 Dados: 2025.03.13
11:59:47 -03'00"

(enebaldo Barbosa Queiroz
Secretario de Infraestrutura o

Dessnvolvimento Urbano
Po rig n® 0O06/2021

o 1 2 A -

GenetZaldo Barbosa Queiroz v
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Portaria N° 006/2021

semiduobras@gmail.com



		2025-03-13T11:59:47-0300
	JAIR LOPES MARTINS:31855318253




