GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

3 TERMO ADITIVO DE
PRORROGACAO DE PRAZO AO
CONVENIO N° 131/2021 QUE ENTRE

Lh el SI CELEBRAM A SECRETARIA DE
1T ESTADO DE TRANSPORTES -
g g2 _ 0% JLEIES SETRAN E A  PREFEITURA

MUNICIPAL DE CONCEICAO DO
ARAGUAIA, CONFORME ABAIXO
MELHOR SE DECLARA:

PROCESSO N° 2021/975563

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais e
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada 2 Av. Almirante Barroso, n°. 3639, Bairro do Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretario de Estado
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n° 2762938 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, inscrita no CNPJ sob o n® 05.070.404/0001-75,
situada na Av. Travessa Virgolina Coelho, 1145, Bairro: Sdo Luiz II, CEP: 68.540-000,
Conceigio do Araguaia/PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIR
LOPES MARTINS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n°® 2.171.495 —
SSA/DF e inscrito no CPF sob o n° 318.553.182-53, ora denominado de CONVENENTE,
celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogacio de Prazo ao CONVENIO n°
131/2021, observada a legislagdo em vigor, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL:

" O presente Termo Aditivo de Prorrogagio de Prazo ao Convénio n° 131/2021 ¢
decorrente da solicitagdo da Prefeitura Municipal de Conceigiio do Araguaia através do
Oficio n° 021/2023 - GAB/PMCA datado em 10 de Janeiro de 2023, a obra em referéncia
foi iniciada em maio do corrente ano, ja estando com um percentual de 65,37% de execugdo
de servigos constantes do Plano de Trabalho. Desta forma a convenente necessita de tempo
habil para concluir o percentual a'ue ainda falta do objeto em questfio. Cabe ressaltar que
ainda ha recursos financeiros a serem liberados, assim e para melhor analise do nosso pleito,
anexamos o cronograma de execugéo de obras devidamente atualizado (seq. 104), o Boletim
de Medig#o (seq. 106) e o Relatério Fotografico (seq. 105)' A prorrogagdo de prazo encontra
fundamento na Lei n°. 8.666/93, bem como na Clausula Qumta item 5.1, alinea “h” e “j",
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante
deste Instrumento. |
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONVEEIO:

O presente Convénio tem como objeto constru¢do de Ponte de Concreto Armado,
dimensdo 49,00M (C) x 5,00M (L), coordenada 8°46°26.13’S — 49°40°29.77°’0 localizada
na zona rural do municipio de Conceigéo do Araguaia/PA.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGACAOQ DE PRAZO:

Considerando que o prazo do Convénio n® 131/2021 encerrar-se-a em 13/02/2023,
fica esse prazo prorrogado por solicitagio do Convenente por mais 120 (cento e vinte)
dias, a contar de 14/02/2023, estendendo, assim, o prazo de execugdo até 13/06/2023.

E, por estar assim prorrogado o ajuste, a CONCEDENTE ¢ a CONVENENTE
assinam o presente Termo Aditivo de Prorrogacio de Prazo, deverd ser publicado no
Diario Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais, permanecendo inalteradas
todas as demais Clausulas do Convénio n°® 131/2021.

Belém, de de 2023.
ADLER GERCHIEY 1D SILVEIRA
Secretério He o de Trinsportes
CONCEDENTE
= Assinada de forma digital por JAIR LOPES

MARTINS:31855318253

DN: c=BR, o=CP-Brasl, ousSecretaria da Receita
Federal do Brasil - RF8, ou=RFB &-CPF AL, ou={EM
BRANCO), ou=21438350000104, ou=presencial,
cn=JAIR LOPES MARTING:31855318253

Dados: 2023.02,13 13:38:40-03'00"

‘,A Versio do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20314
JAIR LOPES MARTINS
Prefeitura Municipal de Concei¢io do Araguaia
CONVENENTE
Testemunhas:
1°)
2°)

Florivaldo Vieira Marting
2 | Diretor de Planejamento
DIRFLAN/SETRAN
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Quarta-feira, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

LICENGA PREMIO

Assunto: Licenca Prémio
PORTARIA N° 054 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023
Servidor (a): ARNALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
1d. Funcional: 3272435/1
Cargo: Agente de Fiscalizacgo de Trafego
Lotacdo: Geréncia de Servigos Gerals
Periodo: 15.03 a 13.05.2023
N° de dias: 60 (sessenta)
Triénio: 16/09/1981 a 15/09/1984
PORTARIA N° 055 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023
Servidor (a): NESTOR SILVA DE JESUS
Id. Funcional: 2047039/1
Cargo: Operador de Maquinas
Lotagdo: 99 Nicleo Reglonal
Periodo: 01.03 a 29.04.2023
N de dias: 60 (sessenta)
Triénio: 01/08/1971 a 31/07/1974
FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA
Diretor Administrative e Financeiro

Protocolo: 507025
ERRATA

ERRATA
FICA RETIFICADO NA PORTARIA N° 052/23, PUBLICADA
NO DOE N° 35.290 DE 14.02.2023, O SEGUINTE:
Assunto: Suprimento de fundo
Nome: Tamiris Lagoia Valente Gongalves

Onde lé se:
N ELEMENTO DE i
FONTE CLASSIFICACAO DESPESA VALOR DESCRICAO
0101 26.122.1297.8338 333030 R$ 2.000,00 Material dz Consumo
Leia-se:
B ELEMENTO DE )
FONTE CLASSIFICACAO DESPESA VALOR DESCRICAQ
01500.000001 |  26.122.1297.8338 339030 R$ 2.000,00 Material de Consumeo

Protocolo: 907086
TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO
DE PRAZO CONTRATUAL
NO DO CONTRATO: 29/2022
PROCESSO NO: 2021/424587 ANEXO: 2022/1094088
JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitacio feita pela Empresa Contratada e
Manifestacdo da DIRTEC, devidamente autorizada pelo Secretario de Es-
tado de Transportes, com fundamento no Art. 57, § 1°, inciso II da Lei
Federal n®, B.666/93, passando, consequentemente, os documentos refe-
renciados a fazer parte integrante e indissociavel deste instrumento.
INIC. DE VIG.: 30/11/2022 TERM. VIG.: 29/03/2023
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.
DATA DA ASSINATURA: 14/02/2023.
DADOS DA CONTRATADA:
NOME: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.EPP.
CNP1: 09.307.624/0001-02 .
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 907082

TERMO ADITIVO A CONVENIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO
DE PRAZO AO CONVENIO
NO°. do Convénio: 123/2022 Processo n® 2021/596046
No. do Termo: 10 Data de Assinatura: 15/02/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo ao Con-
vénio n® 123/2022 é decorrente da solicitagdo da Prefeitura Municipal de

Terra Alta através do Oficio n® 013/2023 - PMTA datado em 05 de Janeiro
de 2023 (seq. 100), visto que a obra estad em execucdo, no entanto devido
as fortes chuvas na regido atrasou o cronograma fisico, demonstrado atra-
vés do indice pluviométrico e Cronograma Fisico Financeiro em anexo (seq.
101). A prorrogagdo de prazo encontra fundamento na Lei n°. 8.666/93,
bem como na Cldusula Quinta, item 5.1, alinea “j", passando consequen-
temente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste
Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.:
18/06/2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CNPI n® 34.823.518/0001-47.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

19/02/2023 T. Vig.:

Protocolo: 907092
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGA(}ﬂD
DE PRAZO AO CONVENIO
N°, do Convénio: 111/2022 Processo n® 2022/385673
N°, do Termo: 12 Data de Assinatura: 14/02/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagao de Prazo ao Convé-
nio n® 111/2022 é decorrente da solicitagdo feita pela CONCEDENTE, tem
como fundamento Prorrogar a vigéncia deste para que haja cumprimento
do Plano de Trabalho. A prorrogacdo de prazo encontra fundamento na Lei
no, 8.666/93, bem como na Cldusula Quinta, item 5.1, alinea “h” e “{",
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer
parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 16/02/2023 T. Vig.:
15/06/2023
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO - CNPJ n° 05.363.023/0001-84.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES
Protocolo: 907031
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAGCAO
DE PRAZO AO CONVENIO
No. do Convénio: 131/2021 Processo n® 2021/975563
N°, do Termo: 3¢ Data de Assinatura: 13/02/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo ao Con-
vénio n? 131/2021 é decorrente da solicitagdo da Prefeitura Municipal de
Conceicdo do Araguaia através do Oficio n® 021/2023 - GAB/PMCA datado
em 10 de Janeiro de 2023, Para a conclusdo dos procedimentos legais e o
cumprimento da finalidade do convénio. A prorrogagao de prazo encontra
fundamento na Lei n°, 8.666/93, bem como na Cldusula Quinta, item 5.1,
alinea “h” e “j", passando conseguentemente os documentos supra refe-
renciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 14/02/2023T. Vig.:
13/06/2023.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICI\O DO ARAGUAIA
CNPJ n®: 05.070.404/0001-75.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 907041
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORRDGACI\O
DE PRAZO AO CONVENIO
NO. do Convénio: 076/2021 Processo n® 2021/504874
N©, do Termo: 4° Data de Assinatura: 10/02/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao Convé-
nio n® 076/2021 é decorrente da solicitagdo feita pela Prefeitura Municipal
de Cachoeira do Arari, através do Oficio S/N datado em 01 de Fevereiro
de 2023 (seq. 215), em virtude do periodo chuvoso na regido continua
dificultando a realizacio dos servigos, gue ndo devem ser concluidos até a
data prevista anteriormente (segs. 216 até 218). A prorrogagao de prazo
encontra fundamento na Lei n9. 8.666/93, bem como na Clausula Quinta,
item 5.1, alinea “j", passando consequentemente os documentos supra
referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 60 (sessenta) dias Inic. de Vig.: 12/02/2023 T. Vig.: 12/04/2023.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI CNP] n©:
04.884.482/0001-40. .
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 907044

FERIAS

Assunto: Conceder férias de 30 (trinta) dias

PORTARIA N° 053 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023
Servidor (a): RAIMUNDO WALTERLOO DA SILVA
1d. Funcional: 2041049/1
Periodo: 06.03 a 04.04.2023.
Periodo aquisitivo: 01/03/2022 a 28/02/2023
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 907021




