



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



<b>QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I</b>					
<b>OBJETO: REFORMA DO POSTO MUNICIPAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ CARLOS DE FARIA LAMEZA</b>					
<b>LOCAL: BAIRRO CENTRO</b>					
<b>RESPONSÁVEL: JONILSON CÉSAR DO NASCIMENTO SILVA</b>					
<b>NATUREZA DOS SERVIÇOS</b>			<b>TOTAL</b>	<b>CONCEDENTE</b>	<b>PROPONENTE</b>
<b>METAS</b>	<b>FASE</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>99,00%</b>	<b>1,00%</b>
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.362,42	R\$ 1.348,80	R\$ 13,62
	2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 168,89	R\$ 167,20	R\$ 1,69
	3	COBERTURA	R\$ 36.002,44	R\$ 35.642,42	R\$ 360,02
	4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 4.529,02	R\$ 4.483,73	R\$ 45,29
	5	REPAROS	R\$ 1.321,20	R\$ 1.307,99	R\$ 13,21
	6	ESQUADRIAS	R\$ 1.088,02	R\$ 1.077,14	R\$ 10,88
	7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 1.686,52	R\$ 1.669,65	R\$ 16,87
	8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 894,35	R\$ 885,41	R\$ 8,94
	9	PISOS E FORROS	R\$ 3.992,59	R\$ 3.952,66	R\$ 39,93
	10	REVESTIMENTO	R\$ 9.556,93	R\$ 9.461,36	R\$ 95,57
	11	PINTURA	R\$ 39.548,62	R\$ 39.153,13	R\$ 395,49
			<b>R\$ 100.151,00</b>	<b>R\$ 99.149,49</b>	<b>R\$ 1.001,51</b>

Jonilson César do Nascimento Silva  
ENG. CIVIL - CREA/RN: 151.172.773-0