



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
LOCAL: TRAVESSA VEREADORA VIRGOLINA COELHO, N 1145, SÃO LUIZ II
RESPONSÁVEL: WELLINGTON DOS REIS MENDES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MESES				Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 14.322,72				14.322,72	2,21%
2	COBERTURA	100% 71.901,84				71.901,84	11,11%
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		100% 168.686,21			168.686,21	26,06%
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS E DE INTERNET		100% 84.817,21			84.817,21	13,11%
5	ESQUADRIAS		50% 9.699,26	50% 9.699,26		19.398,52	3,00%
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		100% 10.459,42			10.459,42	1,62%
7	FORRO			100% 68.398,40		68.398,40	10,57%
8	PISOS				100% 16.848,32	16.848,32	2,60%
9	REVESTIMENTO		100% 5.399,170			5.399,17	0,83%
10	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS			100% 5.345,210		5.345,21	0,83%
11	PINTURA				100% 112.876,12	112.876,12	17,44%
12	SERVIÇOS FINAIS				100% 15.221,98	15.221,98	2,35%
13	ACESSIBILIDADE				100% 53.536,34	53.536,34	8,27%
PARCIAIS SIMPLES R\$		86.224,56	279.061,27	83.442,87	198.482,76		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		13,32%	43,12%	12,89%	30,67%		
TOTAL ACUMULADO R\$		86.224,56	365.285,83	448.728,70	647.211,46	647.211,46	100%
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		13,32%	56,44%	69,33%	100%		

Wellington dos Reis Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RN: 152.023.619-0