
Data: 26 /06 / 21

Junho/2021

1.614.034,44

Contratada: ............... Ltda

Item SERVIÇOS Tempo de execução (em dias corridos) Valor do item

30 60 90 120 150 180 (R$)

01 SERVIÇOS INICIAIS 30% 30% 20% 20% 182.542,30

02 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 50% 50% 15.309,94

03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 17,5% 46.837,50

04 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100,0% 49.184,72

05 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA 30% 20% 30% 20% 386.750,92

06 SUPERESTRUTURA/ALAS 10% 20% 20% 25% 25% 406.836,99

07 TRANSPORTE DE MAT E LOCAÇÃO 10% 20% 20% 25% 25% 155.868,72

08 DIVERSOS 10% 20% 20% 20% 10% 20% 370.703,35

                             Simples 328.696,75 326.522,87 346.943,74 336.403,93 185.474,95 89.992,20

                             Acumulado 328.696,75 655.219,62 1.002.163,36 1.338.567,29 1.524.042,24 1.614.034,44 1.614.034,44

                             Simples 20,36% 20,23% 21,50% 20,84% 11,49% 5,58%

                             Acumulado 20,36% 40,60% 62,09% 82,93% 94,42% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Valor da obra..................................................................................................................................................................R$

Obra: Implantação de 49,0 m de Ponte em Concreto Armado localizados na zona rural do

município de  Conceição do Araguaia - PA

Prazo de execução: 180 dias corridos Localização das obras: Zona Rural de Conceição do Araguaia -PA

Desembolso

Percentual

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


