
1o MÊS 2o MÊS 3o MÊS 4° MÊS
100,00% 1,03%

2.571,02 2.571,02
50,00% 50,00% 0,94%

1.170,25 1.170,25 2.340,50
20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 4,43%

2.216,13 3.324,19 3.324,19 2.216,13 11.080,64
100% 3,98%

9.948,85 9.948,85
100,00% 1,16%

2.893,88 2.893,88
25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 71,49%

44.679,64 44.679,65 53.615,58 35.743,72 178.718,59
15,00% 15,00% 35,00% 35,00% 16,98%

6.366,98 6.366,98 14.856,28 14.856,28 42.446,52
,

66.952,87 54.370,82 71.796,05 56.880,26
26,78% 21,75% 28,72% 22,75%

66.952,87 121.323,69 193.119,74 250.000,00 250.000,00
26,78% 48,53% 77,25% 100,00% 100,00%

PARCIAIS SIMPLES R$
PERCENTUAIS SIMPLES (%)

TOTAL ACUMULADO R$
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES

4
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO
DE OBRA

5
RESERVATÓRIO ELEVADO (Estrutura com
17 metros de altura e Reservação de 20 m³)

6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BRADESCO - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

ITEM SERVIÇOS Total R$ %
MESES


